Municipalité Sainte-Marcelline-de-Kildare
500, rue Principale
Sainte-Marcelline-de-Kildare (Québec) J0K 2Y0
450 883-2241

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ

Sainte-Marcelline-de-Kildare, le 7 mai 2025 – Projet de reconstruction du pont du rang du Pied-de-la-Montagne – Une collaboration avec le MTMD

La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare souhaite informer ses citoyens qu'une rencontre s'est tenue ce lundi 5 mai dans le cadre du projet de reconstruction du pont situé sur le rang du Pied-de-la-Montagne. Étaient présents : la mairesse Émilie Boisvert, la direction de la Municipalité, M. Stéphane Audet, directeur général de la direction Laurentides–Lanaudière du MTMD, ainsi que M. Yves Richard, agent de liaison attitré au dossier.

Le MTMD a confirmé que le pont, désormais identifié sous le numéro P20808, fait bel et bien l'objet d'un projet de reconstruction de façon prioritaire. Le dossier est actuellement à l'étape de l'étude d'opportunité, qui permet d'identifier les besoins, les contraintes et les solutions envisageables pour établir un lien entre les deux rives. Rappelons qu'une partie de nos citoyens résident de l'autre côté du pont détruit, rendant ce lien routier essentiel pour la vie quotidienne de plusieurs familles et citoyens.

Malgré la présence de certains enjeux liés notamment aux milieux humides, à l'environnement et à des infrastructures avoisinantes, le Ministère a réaffirmé sa volonté d'aller de l'avant avec le projet. Des éléments géotechniques sont encore à analyser, mais ceux-ci ne freinent pas l'avancement du dossier.

Soulignons que l'étape initiale du projet (PC1), qui pouvait s'échelonner sur un maximum de 24 mois, a été franchie en seulement 6 mois, démontrant l'importance accordée à ce dossier. On anticipe maintenant la présentation de l'étape PC3, soit celle de la préparation du projet, dans un délai de moins de 36 mois.

Le MTMD poursuit ses travaux de planification en collaboration étroite avec la Municipalité. Une prochaine rencontre est prévue entre la mairesse Émilie Boisvert, la direction municipale ainsi que les mêmes représentants du MTMD au courant de l'été 2025, à la suite d'échanges internes du Ministère avec ses équipes techniques, dont les ingénieurs. Cette rencontre visera à obtenir des informations plus précises et concrètes sur l'état d'avancement du dossier.

Mme Boisvert insiste sur le fait que ce projet constitue une priorité pour la Municipalité et souligne l'importance de maintenir un suivi personnalisé avec le MTMD, afin de s'assurer que le pont soit réparé dans les meilleurs délais. La Municipalité travaille sans relâche pour faire progresser ce dossier, et espère pouvoir partager davantage de détails avec la population à la suite de cette prochaine rencontre.

- 30 -

Source :
Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare